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Приложение № 8
к договору № _____
от «___»_________ 2008г.
Календарный план поставки оборудования технологической линии и выполнения комплекса работ и услуг

	№№

эта-

пов
	Наименование работ и услуг
	Сроки выполнения (недели)

	I
	1. Поставка оборудования технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит в производственное помещение Продавца (приложение №1)

2. Обеспечение Покупателя базовыми материалами (информационные материалы, справочная и технологическая документация) (приложение №2)

3. Обеспечение Покупателя консультативно-справочным обслуживанием, рекомендациями при организации  технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит (приложение №3)

4. Авторский надзор разработчиков технической документации при изготовлении оборудования, входящего в комплектацию технологической линии (приложение №4)
	1-29

	II
	5. Монтаж оборудования технологической линии в производственном помещении Покупателя с пуско-наладочными работами

6. Авторский надзор разработчиков технической документации при поставке оборудования, монтаже и пуско-наладочных работах (приложение №4)
7. Обеспечение Покупателя документацией по эксплуатации оборудования технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит (приложение №5)

8. Разработка регламента смеси по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит с применением трибохимических строительных вяжущих материалов
9. Обучение технического персонала Покупателя работе с оборудованием технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит (приложение №6)

10. Консультации при проектировании, обучение при строительстве (приложение №7)
	29-32

	III
	11. Авторский надзор разработчиков технической документации при пуске технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит в эксплуатацию (приложение №4)

Сдача-приемка технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит в эксплуатацию с подписанием акта приемки-сдачи
	33


